ロボット介護推進事業 モデルスケジュール＜【三次】7月公募受付分＞

＜全体＞　　実施期間

NO	大項目	NO	業務	主たる担当先	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	1月 上	1月 中	1月 下	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下
											1か月目			2か月目			3か月目			4か月目			5か月目			6か月目								
Ⅰ	申請関連	1	機器申請（7/16 17時郵送到着分）	製造事業者					★																									
		2	機器審査結果連絡	テクノエイド協会→製造事業者						★																								
		3	チーム申請	製造事業者					★																									
		4	交付決定通知	テクノエイド協会→製造事業者							★																							
Ⅱ	製品製造・設置	1	介護ロボット製造	製造事業者																														
		2	介護ロボット設置	製造事業者																														
Ⅲ	導入講習・導入効果測定	1	導入講習計画の調整・準備	仲介者																														
		2	導入効果測定計画の調整・準備	仲介者																														
		3	導入講習の実施	仲介者																														
		4	導入講習の参加	介護施設等																														
		5	機器使用者への説明	介護施設等																														
		6	機器利用のための訓練	介護施設等・仲介者																														
		7	機器利用	介護施設等・仲介者																														
		8	利用中の記録	介護施設等・仲介者																														
		9	導入効果測定の実施	仲介者																														
		10	測定結果の分析・検証	仲介者																														
		11	製造事業者への導入効果測定結果の報告（改良点の製造事業者へのフィードバック）	仲介者→製造事業者																							★							
		12	事務局への導入効果測定結果の報告	製造事業者																								★						
Ⅳ	報告・検査	1	中間検査	テクノエイド協会インターリスク総研																														
		2	最終実績報告	製造事業者																														
		3	確定検査	テクノエイド協会インターリスク総研																														